

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



13. November 2011: Auch in den Korridoren sind die Decken nun fertig eingebracht (hier im OG); deutlich zu erkennen sind die Aussparungen für die Lampen.



Die Tiefgarage erstrahlt im Lichterglanz: Die Säulen, Wände und die Decke sind weiss gestrichen worden und Lampen leuchten das bisher dunkle Loch aus.



In verschiedenen Klassenzimmern werden die Wände tapeziert...



Die Heizung ist nun voll funktionsfähig...



... und die Fassade geht ihrer Vollendung entgegen: Schon deutlich zeichnet sich das das Zierband im Bereich des EGs ab, das herausgearbeitet wird.



... was an den warmen Heizkörpern und der angenehmen Wärme in den Zimmern deutlich zu verspüren ist.



19. November 2011: In der Kapelle wird die Lattung zur Anbringung der Akustikdecke montiert.



Detailansicht der Heizungssteuerung im Keller.

Wie steht's mit dem neuen Gemeindehaus in Bonstetten?



27. November 2011: Im OG liegen neben der Kapelle die Elemente der Akustikdecke zur Montage bereit.



20. Dezember 2011: Im Korridor des EGs sind die Lampen bereits montiert worden....



Hier das halbfertige Produkt; etwa eine Woche später ist die Decke fertig erstellt.



... derweil diese Arbeit in der Kapelle gerade vor sich geht.



Im einen Bischöfenschaftszimmer stehen etliche Kartons mit den zu montierenden Lampen bereit.



Im Taufbecken sind Grundierungsarbeiten im Gang.



Der gesamte Haupteingangsbereich ist nun verglast.



Am 1./2. Dezember ist das Gebäude ausgerüstet worden – es präsentiert sich nun in voller Schönheit.